

**6.aprill:**

Paigas projekti eesmärgid, tegevused, inimestele jagatud ülesanded, tehnika ja vahendid kontrollitud – olemas. Lapsevanemad teavitatud – eelarve paigas.

**13.aprill:**

Kõigi rühmadega on tegevused läbi viidud – tegevused on jäädvustatud pildis ja videos. Õpetajad saavad hiljemalt esmaspäevaks kokkuvõtted ja analüüsid.

**20.aprill:**

Materjal on kokku monteeritud - fookusgrupp õpetajatega läbi viidud – parendusettepanekud tehtud - lapsevanemad (19ndal) lasteaias uudistamas.

<b>2.-6. aprill</b>	
E	Koguneb töörühm (õppelajuhataja, juhataja, haridustehnoloog + 3 õpetajat) Paiga projekti üldine kava.
T	Ülesanded ja teemad igale rühmale. Töörühma ettepanekud ja mõtted.
K	Üldkoosolek, kus kõik rühmad – projekti avalikustamine ja ülesannete jagamine. Plaani korrigeerimine.
N	Eelarve paika, lastevanemate teavitamine ning tehnika ja vahendite kontroll – kas kõik on olemas, töötab.
R	Tehnika ja vahendite broneerimine, ajakava kõigile kättesaadav ja nähtav.

<b>9.-13. aprill</b>	
E	I rühm alustab hommikul 9-11 filmimisega. Lõunal II rühm ning õhtul IV rühm. Kõik kaamerad on broneeritud.
T	I rühm jätkab filmimist hommikul 9-12ni. III rühm alustab filmide vaatamist (multimeediaprojektor kinni).
K	IV rühm alustab filmimist – 9-11ni. VI rühm vajab projektorit, statiivi ja 3 kaamerat.
N	V rühm alustab filmimist 9-12ni. Jätkavad õhtul. III rühm vajab abi filmimisega (haridustehnoloog)
R	I rühm vajab projektorit.