

TEGEVUS	AEG	ÜLESANDED	VASTUTAJA
Projekti avakoosolek	1 nädal enne projekti algust	Projekti tutvustamine õpetajatele, esmaste ülesannete jagamine. Projekti eesmärkide üle vaatamine, tähtaegade kokku leppimine.	Projektijuht (nt õppelajajuhataja)
Tegevuste eesmärgistamine	3 päeva enne projekti algust	Iga rühm valib lähtuvalt projekti eesmärkidest teemad, mis riiklikus õppekvas, eesmärgistavad tegevused, planeerivad ajakava rühma piires	Rühmaõpetajad
Tehniliste vahendite olemasolu ja korrasoleku kontroll	1 nädal enne projekti algust	Selgitada välja, kas kõik vajalik tehnika on olemas, mida võib erinevate tegevuste raames vaja minna ning kas tehnika ka töötab	II rühma õpetaja-abi
II rühma reklaami lavastamine ja filmimine	1 päev (9.aprill)	Broneerida vajalik ruum (saal), kaamera ja statiiiv, leida lastele kostüümid	II rühma õpetaja ja õpetaja-abi
III rühmas videoklippide vaatamine ja analüüs	2 päev (10. aprill)	Välja otsida internetist 5 videot, mis toetaksid valitud teemat. Broneerida multimeediaprojektor	III rühma õpetaja ja haridustehnoloog (II rühma õpetaja-abi)
I rühma filmitud materjalide monteerimine	5 päev (13.aprill)	Monteerida kokku I rühmas filmitud materjal – lasteaia veebilehel avaldamiseks	Haridustehnoloog (II rühma õpetaja-abi)